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MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Elaboracao de projetos basicos, orcamentos e servicos de sondagens, conforme Termo de Referéncia anexo

Hortolandia / SP
Descrigdo 'I(';t$a)l dez-23 jan-24 fev-24 mar-24 abr-24 mai-24 jun-24 jul-24 ago-24 set-24 out-24 nov-24
SERVICOS DE SONDAGEM 125.560,00 | s
11.414,55 11.414,55 11.414,55 11.414,55 11.414,55 11.414,55 11.414,55 11.414,55 11.414,55 11.414,55 11.414,50
ELABORAGAO DE PROJETOS 2.458.934,64 I e e e e e e e e e
BASICOS 204.911,22 204.911,22 204.911,22 204.911,22 204.911,22 204.911,22 204.911,22 204.911,22 204.911,22 204.911,22 204.911,22 204.911,22
PROJETOS BASICOS DE 225.600,00 e O (N O AR A
INFRAESTRUTURA 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00
ORCAMENTO 158.040,00 e O (N A AR A
13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00
TOTAL (R$) 2.968.134,64 248.295,77 248.295,77 248.295,77 248.295,77 248.295,77 248.295,77 248.295,77 248.295,77 248.295,77 248.295,77 248.295,72 236.881,22
Assinado de forma
RICARDO digital por RICARDO
CASTILHO  cheriro
MOUCO:2246666384
MOUCO:22 s
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