FOTE

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO DA ENGENHARIA

CRONOGRAMA e

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA BDI DIF. BDI SERV. 24,87% BDI DIF. BDI SERV. 24,87%
OBRA: LOTE 03 - OBRAS DE CONSTRUGAO DOS ANEXOS DO ENTORNO DO PAGO MUNICIPAL. Data jun/24 Data jun/24
LOCAL: HORTOLANDIA - SAO PAULO FONTE PRINCIPAL SIURB EDIF. E INFRA-JAN/24 FONTE PRINCIPAL SIURB EDIF. E INFRA-JAN/24
ltem Descricdo MES 01 MES 02 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
12,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
01. SERVICOS PRELIMINARES 1.340.125,96
160.815,12 107.210,08 107.210,08 107.210,08 107.210,08 107.210,08 107.210,08 107.210,08 107.210,08 107.210,08 107.210,08 107.210,04
3,0% 10,0% 15,0% 25,0% 20,0% 11,0% 8,0% 5,0% 3,0%
02. ARQUITETURA 6.444.51381
193.335,41 644.451,38 966.677,07 1.611.128,45 1.288.902,76 708.896,52 515.561,10 322.225,69 193.335,43
5,0% 20,0% 25,0% 25,0% 25,0%
03. ESTRUTURAL 3.590.160,37
179.508,02 718.032,07 897.540,09 897.540,09 897.540,10
] 30,0% 30,0% 40,0%
04. ESTRUTURA METALICA 2.097.142,23
629.142,67 629.142,67 838.856,89
; 5,0% 10,0% 25,0% 25,0% 25,0% 7,0% 3,0%
05. 'HIDROSANITARIO 185.207,38
9.260,37 18.520,74 46.301,85 46.301,85 46.301,85 12.964,52 5.556,20
5,0% 10,0% 15,0% 30,0% 15,0% 25,0%
06. ELETRICA - SPDA 578.535,46
28.926,77 57.853,55 86.780,32 173.560,64 86.780,32 144.633,86
o7, COMBATE, PREVENCAO AINCENDIO E 939 646708 5.0% 10,0% 20,0% 40,0% 20,0% 5.0%
" CLIMATIZACAO ’ ’ 46.983,35 93.966,71 187.933,42 375.866,83 187.933,42 46.983,35
A 6,5% 50,0% 43,5%
0g. TERRAPLENAGEM, CONTENCAO E 762.418.65
PAISAGISMO 49.557,22 381.209,32 331.652,11
20,0% 20,0% 20,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 1,5%
09. SERVICOS COMPLEMENTARES 1.221.088,70
244.217,74 244.217,74 244.217,74 42.738,10 42.738,10 42.738,10 42.738,10 42.738,10 42.738,10 42.738,10 42.738,10 42.738,10 42.738,10 42.738,10 18.316,38
TOTAL 17.158.859,64 244.217,74 244.217,74 293.774,96 584.762,54 661.108,31 867.980,25 1.869.966,35 2.321.082,32 2.891.209,38 1.884.434,27 1.665.899,82 1.266.640,61 1.174.458,28 817.705,67 371.401,40
TOTAL COM BDI
TOTAL ACUMULADO 244.217,74 488.435,48 782.210,44 1.366.972,98 2.028.081,29 2.896.061,54 4.766.027,89 7.087.110,21 9.978.319,59 11.862.753,86 13.528.653,68 14.795.294,29 15.969.752,57 16.787.458,24 17.158.859,64
Valtan s
ENG VALTER JUNIOR
CREA 5061712141

244.217,74 C Fisi Fi .
24421774 urva risico rinanceira
293.774,96 20.000.000,00 3.500.000,00
584.762,54 18.000.000,00
3.000.000,00
661.108,31 16.000.000,00
867.980,25 2.500.000.00
1.869.966,35 14.000.000,00 o
2.321.082,32 .000.000,
12.000.000,00 2.000.000,00
2.891.209,38 10.000.000.00
1.884.434,27 000,000, 00 1.500.000,00
1.665.899,82 Rt
1.266.640,61 6.000.000,00 1.000.000,00
1.174.458,28 4,000.000,00 B,
817.705,67 500.000,00
371.401.40 2.000.000,00 I
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