MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Objeto: 2° Fase Reforma Escola de Musica
Local: Rua Vicente Palhdo n°30 - Jardim Santa Candida — Hortolandia/ SP.

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Descrigao Total (R$) Nov/2024 Dez/2024 Jan/2025 Fev/2025

SERVIGOS PRELIMINARES 17.091,34

4.272,84 4.272,84 4.272,84 4.272,82
LIMPEZA DE TERRENO / DEMOLIGOES 50.625,63
50.625,63

INFRAESTRUTURA 46.578,35
46.578,35
SUPERESTRUTURA 53.491,80 . e
10.698,36 32.095,08
ALVENARIA E PAINEIS 36.072,87
21.643,72 14.429,15
ESQUADRIAS 82.115,91
57.481,14 24.634,77
COBERTURA 40.296,48
40.296,48
REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 154.984,88
PISOS 128.739,70
77.243,82 25.747,94 25.747,94
RAMPA/ESCADA ACESSO 23.991,91
23.991,91

INSTALAGOES HIDRAULICAS 72.895,62 :
7.834,43 42.708,13 10.934,34 11.418,72
INSTALAGOES ELETRICAS 83.100,02 F
24.930,01 33.240,01 24.930,00
PINTURA 70.838,40
28.335,36 28.335,36 14.167,68

GRADIS 170.164,17
34.032,83 34.032,83 102.098,51

AR CONDICIONADO 50.291,09
22.424,92 27.866,17

SERVIGOS COMPLEMENTARES 94.222,06 F

9.422,21 37.688,82 47.111,03

ADMINISTRAGAO LOCAL 54.503,20
13.625,80 13.625,80 13.625,80 13.625,80
TOTAL (R$) 1.230.003,43 133.635,41 266.913,08 510.333,77 319.121,17

Assinado de f digital
GABRIEL OLIVEIRA | Carier oLIVERA
SOARES:22741605 SOARES:22741605890

Dados: 2024.07.16
890 15:53:55-03'00"
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