
Descrição Total (R$)

TOTAL (R$) 1.230.003,43                

10.698,36

21.643,72

77.243,82

 ALVENARIA E PAINÉIS 36.072,87                         
14.429,15

32.095,08

33.240,01 24.930,00

LIMPEZA DE TERRENO / DEMOLIÇÕES 50.625,63                         
50.625,63

 INFRAESTRUTURA 46.578,35                         
46.578,35

 SUPERESTRUTURA 53.491,80                         
10.698,36

11.418,72

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: 2° Fase Reforma Escola de Música
Local: Rua Vicente Palhão n°30 - Jardim Santa Cândida – Hortolândia/ SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES 17.091,34                         

Nov/2024 Jan/2025 Fev/2025

4.272,824.272,84 4.272,84

Dez/2024

4.272,84

23.991,91

50.291,09                         
22.424,92

 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 72.895,62                         
7.834,43 10.934,34

23.991,91                         

 GRADIS 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 83.100,02                         

170.164,17                       

 PINTURA 70.838,40                         

 RAMPA/ESCADA ACESSO 

42.708,13

24.930,01

28.335,36

34.032,83

25.747,94 25.747,94

40.296,48

131.737,15 23.247,73

24.634,77
 ESQUADRIAS 82.115,91                         

57.481,14

 COBERTURA 40.296,48                         

 PISOS 128.739,70                       

 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 154.984,88                       

28.335,36 14.167,68

13.625,80

266.913,08

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 94.222,06                         
37.688,82 47.111,03

34.032,83 102.098,51

319.121,17133.635,41 510.333,77

27.866,17
 AR CONDICIONADO 

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 54.503,20                         
13.625,80 13.625,80 13.625,80

9.422,21
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